

## 施工計畫審核表

工程名稱：

日期： 年 月 日

農業部農田水利署彰化管理處

編號：

<b>監造單位</b>	農田水利署 ○○管理處	<b>承攬廠商</b>	○○營造有限公司		
<b>審查項目</b>	<b>審查內容</b>	<b>審查結果</b>			
		合格	不合格	無此項	
計畫書簽核頁	1. 承攬廠商負責人、專任工程人員、工地負責人、品管人員及勞安人員等簽名及加註日期。				
	2. 監造單位審查人員、監造技師及單位負責人簽名及加註日期。				
1. 工程概述	1. 有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量。				
	2. 工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。				
2. 施工作業管理	1. 工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。				
	2. 是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。				
	3. 是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。				
	4. 工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。				
3. 進度管理	1. 施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是否說明計算基準。				
	2. 施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。				
	3. 各項協調會之召開時機或原則是否明訂。				
	4. 進度異常之管理時機及方式是否說明。				
4. 施工測量	1. 是否提出控制測量方法及相關之參考精度。				
	2. 是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。				
	3. 是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式。				
5. 施工區域排水系統	1. 是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統。				
	2. 施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。				
	3. 如為河川橋或位於堤防，是否已依工程需要提出防洪方式、破提計畫及應變措施。				
6. 勞工安全衛生管理計畫	1. 是否訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。				
	2. 是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式。				
	3. 是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。				
<b>審查意見</b>					
<b>監造單位審查人員簽章</b>			<b>監造單位技師簽章</b>		
(委外監造需由監造技師簽名並加蓋執業圖記)					

## 施工計畫審核表

工程名稱：

日期： 年 月 日

農業部農田水利署彰化管理處

編號：

監造單位	農田水利署 ○○管理處	承攬廠商	○○營造有限公司		
審查項目	審查內容	審查結果			
		合格	不合格	無此項	
	4. 是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。				
	5. 是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費。				
7. 緊急應變及防災計畫	1. 緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。				
	2. 緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。				
	3. 是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。				
	4. 是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。				
8. 施工交通維持及安全管制措施	1. 對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說。				
	2. 對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。				
<b>審查意見</b>					
<b>監造單位審查人員簽章</b>		<b>監造單位技師簽章</b>			
(委外監造需由監造技師簽名並加蓋執業圖記)					